



# Aufwertungsmassnahmen Stadt Bern: Information Stadtteil III


5. November 2024



# Programm

- Begrüssung 19.30 Uhr
- Rückblick / Aktueller Stand / Ausblick anschliessend
- Präsentation Vorprojekte 20.00 Uhr
- Fragen / Diskussion 20.45 Uhr
- Kommunikation anschliessend
- Abschluss 21.00 Uhr





# Rückblick / Aktueller Stand


Andreas Rutsch und Silvio Wanzenried, Tiefbauamt Stadt Bern



# Projekt Aufwertungsmassnahmen Stadt Bern




## Mögliche Aufwertungsmassnahmen



**Verbesserung  
Stadtklima und  
Aufenthaltsqualität**



**Leisere und  
umweltfreundlichere  
Strassen**




**Optimierung  
Verkehrssicherheit**



**Öffentlicher Raum  
ohne Hindernisse**

# Aufwertungsmassnahmen: Planerpakete 1 – 7




Vorstudie und Vorprojekt (SIA-Phasen 21 – 31)

- Inbetriebnahmejahre FW 2023-2025
- 6 Planerpakete (1 sistiert)
- 6 Planerteams

# Stand Ausbau Fernwärme Stadtteil III

Oktober 24

## Eigerplatz




- Erste Vorbereitungsarbeiten im Juni 2024
- Ende August 2024 Beginn Bauarbeiten
- Parallele Sanierung der Trinkwasser-, Gas- und Strominfrastruktur
- Dauer Arbeiten bis voraussichtlich Ende 2025

## Holligen



- 2020 Beginn Arbeiten
- Arbeiten Nordwest und Nordost voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen
- Weitere Teilgebiete werden etappenweise realisiert




# Partizipation QM3

20. November 2023



## Wie sind wir vorgegangen?



**Inputs  
Partizipation**

**Rahmen-  
bedingungen**

(Technisch / Ämter und  
Fachstellen / Drittprojekte /  
Budget)

**&**

**Heraus-  
forderungen**

(Platzverhältnisse /  
Zeitlich)



**Vorprojekte**

# Rahmenbedingungen & Herausforderungen

## Technische Aspekte

### Platzverhältnisse



Skizze einer aufgewerteten  
Strasse im Stöckackerquartier

Im Boden befinden sich viele  
Werkleitungen. Daher ist es  
schwierig, Standorte für neue  
Bäume zu finden.

### Entwässerung



Visualisierung geplanter  
Massnahmen Optingenstrasse

Bei der Entsiegelung von  
Flächen ist der Gewässerschutz  
zu beachten.

# Rahmenbedingungen & Herausforderungen

## Zeitliche Aspekte (Asynchronität)

### Provisorisch asphaltierte Strassen



Bahnstrasse

Strassen, in denen der Fernwärmeausbau abgeschlossen ist und Aufwertungsmassnahmen geplant sind, werden nach Möglichkeit provisorisch asphaltiert.

### Zwei Bewilligungsverfahren



Für die Sanierung der Werkleitungen und die Aufwertungsmassnahmen sind zwei unterschiedliche Bewilligungsverfahren nötig.

# Rahmenbedingungen & Herausforderungen

## Enger Zeitplan

Synchronität mit Fernwärmeausbau



Die Bevölkerung wurde im Vorfeld beteiligt. Grössere Anpassungen in den Vorprojekten sind aus Zeitgründen nicht mehr möglich.

## Finanzielle Aspekte

Budget (Rahmenkredit)



Der Kostenrahmen ist einzuhalten, eine ausgewogene Balance zwischen Kosten, Qualität und Leistung ist anzustreben (Design-to-cost).

# Rahmenbedingungen & Herausforderungen

## Wechselwirkung Massnahmen

### Situation Parkplätze



Skizze einer aufgewerteten  
Strasse im Stöckackerquartier

Die Umsetzung der Massnahmen erfordert punktuell den Abbau von Parkplätzen. Dieser wird zurückhaltend erfolgen. Die Details werden im Rahmen der Bauprojekte erarbeitet.




# Aufwertungsmassnahmen Eigerplatz



Realisierung  
Aufwertungsmassnahmen





# Aufwertungsmassnahmen Holligen



- Realisierung Aufwertungsmassnahmen
- Erweiterung Perimeter

A12

Bahnstrasse

Bahnstrasse

Schulhaus Steigerhubel

Güterstrasse

Freiburgstrasse

Eggimannstr.

Schenkstrasse

Mutachstrasse

Freiburgstrasse

Schlossstrasse

Huberstrasse

Europaplatz



## Nächste Schritte

- Verarbeitung Inputs aus heutigem Anlass
- Ausarbeitung Bauprojekte
- Öffentliche Auflage erste Projekte
- Frühestmögliche Realisierung erster Projekte

ab Anfang 2025

ab 2. Halbjahr 2025





# Präsentation Vorprojekte







# Fragen / Diskussion






# Kommunikation

Daniel Roulier, Infrakom



# Konkrete Massnahmen

Ab Baueingabe im Stadtplan Bern ersichtlich:



The image shows a map of Bern with a QR code overlaid on it. To the right of the map is a legend with two columns: 'Geplant' (Planned) and 'Realisiert' (Realized). The legend contains four rows of icons representing different types of measures:

Geplant	Realisiert
	
	
	
	



# So bleiben Sie informiert

## Website

<https://www.ausbau-fernwaerme.be/sstrassenaufwertung>



**AUFWERTUNGSMASSNAHMEN IM STRASSENRAUM**

### DOPPELTER GEWINN FÜRS KLIMA

Die Stadt plant in über 50 Strassen - zusammen mit dem Ausbau der klimafreundlichen Fernwärme - eine ganze Reihe von Aufwertungsmaßnahmen. Sie werden das Stadtklima und die Aufenthaltsqualität verbessern, die Verkehrssicherheit erhöhen, Hindernisse im öffentlichen Raum reduzieren und die Lärmbelastung senken.

**Synergien nutzen, Belastung für Bevölkerung reduzieren**

Die Stadt Bern nutzt den Ausbau der klimafreundlichen Fernwärme und die Sanierung der Werkleitungen durch Energie Wasser Bern (ewb), um den öffentlichen Strassenraum mit gezielten Massnahmen aufzuwerten. Die koordinierte Planung und Projektierung von Stadt und ewb trägt dazu bei, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten und Synergien zu nutzen. Dazu hat die Stadt 2022 das Projekt «Aufwertungsmaßnahmen im Strassenraum» lanciert. Die Berner Stimmbewölkerung hat im Juni 2023 einem entsprechenden Rahmenkredit von rund 48 Millionen Franken mit grosser Mehrheit (87%) zugestimmt.

**FAQ**  
Häufig gestellte Fragen finden Sie hier.

**KONTAKT**  
Haben Sie weitere Fragen?



## Informationen ewb

**AUSBAU FERNWÄRME**  
**Holligen**  
Information zu geplanten Bauarbeiten und Verkehrsbeschränkungen



**INFORMATIONEN FÜR DIE ANWOHNERINNE N UND ANWOHNER**  
Bern, 9. Februar 2024

### Bauarbeiten in der Weyermanns-, Güter- und Friedbühlstrasse: Auswirkungen auf die Verkehrsführung

Februar 2024 bis voraussichtlich Herbst 2024



Map labels: Bahstrasse, Weyermannsweg, Güterstrasse, Friedbühlstr., Lorystrasse, Schlosstrasse, Inselspital, Freiburgstrasse, Güterstr., Federweg, Kälberweg, Hübenstrasse.



# Wir beantworten gerne Ihre Fragen:



[info@aufwertungsmassnahmen.be](mailto:info@aufwertungsmassnahmen.be)



**Herzlichen Dank und auf Wiedersehen**

